



## Baustellen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Hinweis: Auf Grund von unvorhersehbaren Einwirkungen auf den Bauablauf (wie z. B. Witterung, Auftragserweiterung) können sich die Endtermine der Verkehrseinschränkung verschieben.

Ort der Einschränkung	Bauarbeit	Verkehrseinschränkung / Verkehrsführung	Zeitraum	
			von	bis
Permoserstr. / Leonhard-Frank-Str.	LZA-Bau	Fahrspureduzierung der Permoserstr. in beiden Richtungen. / Halbseitige Sperrung der Leonhard-Frank-Str. in nördliche Richtung. / Umleitung über Riesaer Str. / Theodor-Heuss-Str. / Permoserstr.	15.03.2010	12.05.2010
Max-Liebermann-Str. / Landsberger Str.	AW- / TW-Leitungsbau / Straßenbau	1. Bauabschnitt: 08.03.2010-27.03.2012 / Sperrung der Max-Liebermann-Str. zw. Landsberger Str. u. Olbrichtstr. / Umleitung über Landsberger Str. / Olbrichtstr. / Von der Slevogtstr. kommend kann in südliche Richtung gefahren werden. / Sperrung der Landsberger Str. in südliche Richtung zw. Max-Liebermann-Str. u. Hans-Oster-Str. / Umleitung von Wiederitzsch kommend über Olbrichtstr. / Viertelweg.	08.03.2010	16.08.2012
Prager Str. zw. Friedhofsgärtnerei u. Franzosenallee	Straßen- und Gleisbau	Vollsperrung zw. Chemnitzer Str. u. Franzosenallee sowie halbseitige Sperrung zw. Friedhofsgärtnerei u. Chemnitzer Str. / Umleitung in stadtauswärtige Richtung über Chemnitzer Str. / Höltystr. / Umleitung in stadteinwärtige Richtung während der gesamten Bauzeit bis 17.12.2010 über Parkstr. / Zuckelhausener Ring / Mölkauer Str. / Stötteritzer Landstr. / Holzhäuser Str. / Die Fahrbeziehung von der Chemnitzer Str. in die Bockstr. ist weiterhin möglich.	01.03.2010	17.12.2010
Wundtstr. (B 2) zw. Koburger Str. u. Richard-Lehmann-Str.	Brückenbau	Fahrspureduzierung in beiden Richtungen. / Die Ausfahrt zur Koburger Str. in stadtauswärtige Richtung ist gesperrt!	16.11.2009	12.06.2010
B 186 zw. Zur Weißen Mark u. Werkstr.	Brückenbau	Vollsperrung / Umleitung in beiden Richtungen über Zur Weißen Mark / A 38 oder über Kitzner Str. / Kleinschkorlopper Str. / Leipziger Str. / Werkstr.	12.10.2009	28.05.2010
Karl-Heine-Str. zw. Gießestr. u. Helmholtzstr.	Brückenbau	Umleitung in stadteinwärtige Richtung über Engertstr. / Naumburger Str. / Gießestr. / Limburgerstr. / Zschochersche Str. sowie in stadtauswärtige Richtung über Erich-Zeigner-Allee (das Linksabbiegen von der Karl-Heine-Str. in die Erich-Zeigner-Allee ist eingerichtet) / Limburgerstr. / Gießestr.	05.01.2009	01.10.2010
Lange Str. 7 zw. Dresdner Str. u. Kreuzstr.	Kranstellung	Vollsperrung / Umleitung örtlich	15.03.2010	18.03.2010



## Baustellen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Hinweis: Auf Grund von unvorhersehbaren Einwirkungen auf den Bauablauf (wie z. B. Witterung, Auftragserweiterung) können sich die Endtermine der Verkehrseinschränkung verschieben.

Ort der Einschränkung	Bauarbeit	Verkehrseinschränkung / Verkehrsführung	Zeitraum	
			von	bis
Wolfener Str. zw. Stockstr. u. Lindenthaler Str.	Straßenbau	Vollsperrung / Umleitung über Breitenfelder Str. / Georg-Schumann-Str.	15.03.2010	20.03.2010
Stötteritzer Landstr. zw. Hauptstr. u. Bahnübergang	TW- / AW-Leitungsbau	Vollsperrung / Umleitung in beiden Richtungen über Hauptstr. / Kärnerstr. / Mölkauer Str.	15.03.2010	26.03.2010
Tauchaer Str. / Theklaer Str.	Elt-Leitungsbau	Halbseitige Sperrung in Richtung Mockau. / Umleitung über Neutzscher Str. / Kiebitzstr.	15.03.2010	26.03.2010
Reichsstr. zw. Salzgäßchen u. Grimmaische Str.	Elt-leitungsbau	Vollsperrung der Gehbahn.	15.03.2010	01.04.2010
Reichsstr. zw. Brühl u. Böttchergäßchen	FW-Leitungsbau	Halbseitige Sperrung der Reichsstr.	15.03.2010	01.04.2010
Permoserstr. / Leonhard-Frank-Str.	LZA-Bau	Halbseitige Sperrung der Permoserstr. in westliche Richtung. - Umleitung über Hohentichelnstr. / Torgauer Str. / Halbseitige Sperrung der Leonhard-Frank-Str. in nördliche Richtung. - Umleitung über Riesaer Str. / Theodor-Heuss-Str. / Permoserstr.	14.03.2010	14.03.2010
Arthur-Hoffmann-Str. 70 zw. Schenkendorfstr. u. Körnerstr.	TW-Leitungsbau	Fahrspurreduzierung	08.03.2010	18.03.2010
Arthur-Hoffmann-Str. 112/114 zw. Kantstr. u. Fichtestr.	TW-Leitungsbau	Fahrspurreduzierung	08.03.2010	18.03.2010
Brühl zw. Katharinenstr. u. Hainstr.	Suchschachtungen AW-Kanal	halbseitige Sperrung / Der Brühl ist Einbahnstraße in Richtung Richard-Wagner-Platz. / Umleitung über Große Fleischergasse	08.03.2010	19.03.2010
Universitätsstr. zw. Gewandgäßchen u. Kupfergasse	AW-Leitungsbau	Der Fahrverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.	08.03.2010	31.03.2010
Cunnersdorfer Str. zw. Wurzner Str. u. Emmausstr.	TW- / MW-Leitungsbau	Vollsperrung / Umleitung in stadteinwärtige Richtung über Theodor-Heuss-Str. / Riesaer Str. / Wurzner Str.	08.03.2010	01.04.2010

## Baustellen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Hinweis: Auf Grund von unvorhersehbaren Einwirkungen auf den Bauablauf (wie z. B. Witterung, Auftragserweiterung) können sich die Endtermine der Verkehrseinschränkung verschieben.

Ort der Einschränkung	Bauarbeit	Verkehrseinschränkung / Verkehrsführung	Zeitraum	
			von	bis
Maximilianallee (B 2) zw. Essener Str. u. Theresienstr.	Schachtdeckelsanierung	Fahrspureduzierung in stadteinwärtige Richtung.	03.03.2010	01.04.2010
Holsteinstr. zw. Stötteritzer Str. u. Kurt-Günther-Str.	AW- / TW-Leitungsbau	Vollsperrung / Umleitung örtlich	02.03.2010	16.03.2010
Friedrich-Ebert-Str. 70	TW-Leitungsbau	Fahrspureduzierung	01.03.2010	16.03.2010
Karl-Heine-Str. zw. Weißenfelder Str. u. Karl-Heine-Str.	Gleisbau	Vollsperrung in Richtung Karl-Heine-Str. / Umleitung über Gießestr. / Karl-Heine-Str. / Fahrspureduzierung der Karl-Heine-Str. in Höhe Engertstr. mit Wechsel-LZA.	01.03.2010	24.03.2010
Natonekstr. zw. Cöthner Str. u. Magdeburger Str.	TW- / MW-Leitungsbau	Vollsperrung des Kreuzungsbereiches. / Umleitung örtlich	01.03.2010	09.04.2010
Dufourstr. zw. Wundtstr. u. Körnerstr.	Kanalsanierung	Sperrung in südliche Richtung.	01.03.2010	09.04.2010
Lausner Str. zw. Zur Heide u. Ratzelstr.	Straßenbau	halbseitige Sperrung / Umleitung in nördliche Richtung über Zur Heide / Thomas-Müntzer-Str. / Zschochersche Allee	01.03.2010	23.04.2010
Schönefelder Str. zw. Theresienstr. u. Anhalter Str.	TW- / AW-Leitungsbau / Straßenbau	halbseitige Sperrung / Einbahnstraßenführung in Richtung Delitzscher Str. / Umleitung von der Delitzscher Str. kommend über Wittenberger Str. / Theresienstr.	01.03.2010	09.07.2010
Karl-Jungbluth-Str. zw. Riesenweg u. Liechtensteinstr.	Straßenbau	Vollsperrung / Umleitung in beiden Richtungen über Liechtensteinstr. / Dankwartstr. / Zwickauer Str.	01.03.2010	30.07.2010
Talstr. 12 a / Seeburgstr. 47	Baustelleneinrichtung	Fahrspureduzierung	01.03.2010	31.12.2010
Rabet zw. Hermann-Liebmann-Str. u. Lorenzstr.	Straßen- u. Leitungsbau	Vollsperrung / Umleitung örtlich	22.02.2010	29.08.2010
Brühl / Richard-Wagner-Platz / Richard-Wagner-Str.	Demontage Fassade	halbseitige Sperrung	15.02.2010	19.03.2010



## Baustellen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Hinweis: Auf Grund von unvorhersehbaren Einwirkungen auf den Bauablauf (wie z. B. Witterung, Auftragsverlängerung) können sich die Endtermine der Verkehrseinschränkung verschieben.

Ort der Einschränkung	Bauarbeit	Verkehrseinschränkung / Verkehrsführung	Zeitraum	
			von	bis
Salzgäßchen	AW-Leitungsbau	punktueller Einschränkung	08.02.2010	19.03.2010
Dittrichring zw. Barfußgäßchen u. Thomaskirchhof	AW-Leitungsbau	punktueller Einschränkung	08.02.2010	19.03.2010
Brühl zw. Katharinenstr. u. Hainstr.	Gebäudeabriß	Baustellenzufahrt / Reduzierung der Parkplatzstellfläche	01.02.2010	31.07.2010
Kupfergasse	Kanalsanierung	Vollsperrung der Kupfergasse in der Zeit von 09.00 Uhr - 17.00 Uhr.	18.01.2010	31.03.2010
Geithainer Str. zw. Paunsdorfer Str. u. Gutberletstr.	Brückenhavarie	Vollsperrung / Umleitung über Paunsdorfer Str. / Engelsdorfer Str. / Gutberletstr.	08.01.2010	31.03.2010
Thomaskirchhof zw. Burgstr. u. Dittrichring	Gebäudesanierung	Einengung und Gehbahnspernung	04.01.2010	11.03.2011
Rosa-Luxemburg-Str. zw. Eisenbahnstr. u. Ludwigstr.	MW-Leitungsbau	halbseitige Sperrung	30.11.2009	26.03.2010
Weißenfels Str. / Alte Str.	TW- / AW-Leitungsbau	Vollsperrung / Umleitung in beiden Richtungen über Erich-Zeigner-Allee / Industriestr. / Nonnenstr. bzw. Karl-Heine-Str. / Forststr.	29.10.2009	31.03.2010
Karl-Ferlemann-Str. zw. Röntgenstr. u. Cranachstr.	TW-Leitungsbau	Einbahnstraße zw. Cranachstr. u. Röntgenstr. / Umleitung örtlich	26.10.2009	19.03.2010
Mölkauer Str. zw. Kärrnerstr. u. Karl-Friedrich-Str.	Straßenbau	Vollsperrung / Umleitung über Kärrnerstr. / Hauptstr. / Baalsdorfer Str. / Brandiser Str. / Zweinaundorfer Str.	19.10.2009	30.04.2010
B 6 / Pittlerstr.	Ausbau Knoten	Vollsperrung der Pittlerstr. zw. B 6 u. Pater-Gordian-Str. / Umleitung in beiden Richtungen über Pittlerstr. / Georg-Schumann-Str. / Linkelstr.	12.10.2009	28.05.2010
Alte Theklaer Str.	Brückenbau (BAB 14)	Vollsperrung / Umleitung örtlich.	05.10.2009	30.05.2010
Täubchenweg / Breite Str.	Neubau Seniorenzentrum	Fahrbahneinschränkung / Gehwegsperrung	05.10.2009	30.11.2010
Kurt-Eisner-Str. zw. Altenburger Str. u. Arthur-Hoffmann-Str.	Straßenbau	Fahrspurreduzierung	16.09.2009	01.07.2010

## Baustellen mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Hinweis: Auf Grund von unvorhersehbaren Einwirkungen auf den Bauablauf (wie z. B. Witterung, Auftragserweiterung) können sich die Endtermine der Verkehrseinschränkung verschieben.

Ort der Einschränkung	Bauarbeit	Verkehrseinschränkung / Verkehrsführung	Zeitraum		
			von	bis	
Leibnizstr. 3/5	Baustelleneinrichtung	Fahrspurreduzierung	12.08.2009	30.04.2010	
Rad- / Gehweg Probsteisteg ("Leipziger Ratsholz")	Brückenbau	Vollsperrung / Umleitung örtlich	03.08.2009	31.03.2010	
Pleißer-Radweg zw. Schleußiger Weg u. Paußnitzsteg	Bau "Connewitzer Wehr"	Vollsperrung / Umleitung örtlich	18.05.2009	30.10.2010	
Katharinenstr. 17	Baustelleneinrichtung	Fahrbahneinengung	30.06.2008	30.03.2010	
Rad- / Gehweg zw. Friedrich-Ebert-Str. u. Schreberstr. sowie von der Willmar-Schwabe-Str. zur Schreberstr.	Öffnung des Elstermühlgrabens	Vollsperrung / Umleitung örtlich	16.06.2008	30.06.2010	
Windmühlenstr. - Zufahrt zum Bayrischen Platz	City-Tunnel	Fahrspurreduzierung in der Zufahrt Windmühlenstr. zum Bayrischen Platz.	18.07.2005	30.03.2010	
<b>Abkürzungen:</b>	u. = und zw. = zwischen Str. = Straße	AW = Abwasser LZA = Lichtzeichenanlage TW = Trinkwasser TDK = Turmdrehkran UFH = Unterflurhydrant	FW = Fernwärme LWL= Lichtwellenleiter MW = Mischwasser		

Weitere Informationen finden Sie unter [www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem](http://www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem).